

Projektelszámolás számvitele feladat

A vállalkozás egy szépségfarmot hoz létre megrendelésre, a farm építése hosszú időt, kb. három évet vesz igénybe. A költségvetés a következő terveket tartalmazta a projekt elején (MFt):

Év	Költség
20X1	4 000
20X2	5 000
20X3	3 000
Összesen	12 000

A vállalkozás 20 000 MFt vállalási díjat kap, ha kulcsrakészen átadja a farmot. Az ügylettel kapcsolatos bevételeket a projekt készültégi arányában kell elszámolni azzal, hogy a készültégi fokot az időszakot terhelő és a tervezett teljes költség arányában határozzák meg. A példában az áfát hagyja figyelmen kívül!

A következő események történtek az egyes üzleti években. A felmerült költségeket kivételesen könyvelje összevontan, az 1-4 Eszközök/Források számlával szemben! A cég a költségeit költségnemek szerint gyűjti.

20X1. év

Előleg számla alapján a projekt kezdési napján a vállalkozás kap 4 000 MFt-ot. Az időszak során felmerült 4 400 MFt költség. A felmerült költség tartalmaz 200 MFt anyagbeszerzést is, amelyet a következő évben fognak csak felhasználni. Az év során a projekt teljes költségére vonatkozó becslést nem változtatták meg. A szerződés szerint a társaság kiszámlázott 8 000 MFt-ot, amelyből a megrendelő megfizetett 2 400 MFt-ot.

20X2. év

Egy komolyabb tervezési hiba miatt kiderült, hogy a projekt költségvetése nem tartható. A teljes költségre vonatkozó becslést 22 000 MFt-ra kellett változtatni. A megrendelő csak részben volt hajlandó a költségnövekményt az árban elismerni, így a projekt után járó díjat 24 000 MFt-ra változtatta. Az időszak során felmerült költség 11 800 MFt volt, amely nem tartalmazza még a 20X1-ben beszerzett, de 20X2-ben felhasznált anyag értékét. Ebben az időszakban a vállalkozás a szerződés szerint 5 000 MFt-ot számlázhatott ki a megrendelőnek. A megrendelő az időszak során összesen 5 400 MFt-ot utalt át.

20X3. év

A következő évben további komplikációk adódtak és a projekt teljes költségvetését 30 000 MFt-ra kellett emelni, sőt, a projekt időtartamát is egy évvel ki kellett tolni. E költségnövekedést már egyáltalán nem tolerálta a megrendelő, sőt a határidő tolódása miatt külön kötbér igénytel lép fel, amelynek összege 2 000 MFt. Az időszak során 12 000 MFt költség merült föl. A kiszámlázható összeg 10 000 MFt volt, amelyből a megrendelő az év során nem rendezett semmit sem.

FELADATOK:

- 1) **Könyvelje a 20X1., 20X2. és 20X3. évi gazdasági eseményeket (évente könyveljen)!**
- 2) **Határozza meg mekkora bevételt és ráfordítást kellett elszámolnia a Kft-nek az egyes üzleti években!**

*Mellékszámítások:

Összes szerződéses bevétel =

Összes becsült költség =

A projekt várhatóan

Teljesítési fok = felmerült összes költség / becsült összes költség =
=

20X2. végéig eddig elszámolandó bevétel =

20X2. végéig elszámolt bevétel =

Korrekció =

20X3. év

Ssz.	Gazdasági esemény megnevezése	Számla száma és neve		Összeg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

*Mellékszámítások:

Összes szerződéses bevétel =

Összes becsült költség =

Várható veszteség =

A projekt várhatóan

Teljesítési fok = felmerült összes költség / becsült összes költség =
=

20X3. végéig elszámolandó bevétel = összes szerződéses bevétel * teljesítési fok =

20X3. végéig eddig elszámolt bevétel =

Korrekció =

20X3. végéig elszámolt veszteség = összes elszámolt bevétel – összes elszámolt költség =

Még elszámolandó veszteség =

Az egyes évek eredményének bemutatása:

	20X1.	20X2.	20X3.	Összesen
Bevétel				
Költségek, ráf.				
Eredmény				